

Anwohnerinfo

Doppelspurausbau Wabern – Kehrsatz Nord

August 2020

Ausblick auf die kommenden Arbeiten

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Die Doppelspur Wabern – Kehrsatz Nord ist seit dem 10. August 2020 in Betrieb. Zudem kann seit dem 13. Juli 2020 der neue Perron 2 inkl. Lift im Bahnhof Wabern benutzt werden.

Nebst den Fertigstellungsarbeiten auf der ganzen Strecke sind bis Ende Jahr mehrheitlich Arbeiten im Bereich Bahnhof Wabern und der Haltestelle Kehrsatz Nord geplant. Hierzu informieren wir Sie nun im Detail.

Nachtarbeiten

Bis Ende 2020 finden folgende Nachtarbeiten statt:

Belagsarbeiten Bahnübergänge Grünau und Breitenacker (KW 37)

- Mo/Di, 07./08. Sept. – Mi/Do, 09./10. Sept. 2020
> jeweils 22.00 - 06.00 Uhr

Vorbereitungen für Perrondachbau im Bhf. Wabern (KW 38):

- Mo/Di, 14./15. Sept. – Di/Mi, 15./16. Sept. 2020
> jeweils 22.00 - 06.00 Uhr (Demontage Schutzgerüst, Anpassungen Fahrleitung)

Perrondacharbeiten im Bhf. Wabern (KW 39-50)

- Mo/Di, 21./22. Sept. – Fr/Sa, 11./12. Dez. 2020
> jeweils Mo/Di - Fr/Sa, 22.00 - 06.00 Uhr

Versetzen der Fussgängerbrücke «Dorfstrasse» (KW 40)

- Mo/Di, 28./29. Sept. – Fr/Sa, 02./03. Okt. 2020
> jeweils 22.00 - 06.00 Uhr

Fahrleitungsarbeiten Bhf. Wabern bis Kehrsatz Nord (KW 45-47)

- Mo/Di, 02./03. Nov. – Fr/Sa, 20./21. Nov. 2020
> jeweils 22.00 - 06.00 Uhr

Bhf. Kehrsatz Nord, Fertigstellungsarbeiten an Perron (KW 45-50)


- Mo/Di, 02./03. Nov. – Fr/Sa, 11./12. Dez. 2020
> jeweils 22.00 - 06.00 Uhr

Haben Sie Fragen?

Der BLS Kundendienst ist täglich zwischen 7.00 und 19.00 Uhr für Sie da.

Sie erreichen uns unter:
+41 (0)58 327 31 32
oder bls.ch/kundendienst

Infos zum Bauprojekt:
bls.ch/wabern



Der neue Perron 2 ist seit dem 13. Juli in Betrieb

Geplante Arbeiten bis Ende Jahr

Im Bereich Bahnhof Wabern:

- Fertigstellung Treppenaufgänge inkl. Fussgängerbrücke
- Fertigstellung Personenunterführung
- Inbetriebnahme neuer Technikraum (integriert in Treppe)
- Fertigstellung Perron 1 (Perronanlage)
Wichtig: Umgebung Bahnhof mit definitiven Perronzugängen erfolgt im Frühling 2021
- Fertigstellung Perrondach Seite Dorf
- Diverse Werkleitungsarbeiten

Im Bereich Haltestelle Kehrsatz Nord:

- Fertigstellungsarbeiten an Perronanlage

Einschränkungen/Änderungen für die Bahnkunden

Unterführung Kirchstrasse: Die Belagsarbeiten in KW 38 führen punktuell zu einem Einspurbetrieb. Die Unterführung wird immer befahrbar bzw. begehbar sein.

Die S31 fällt vom 10. August 2020 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 zwischen Bern-Weissenbühl und Belp, in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr, aus.

In den Kalenderwochen 40, 45-47 fallen die Züge zwischen Bern Weissenbühl und Belp ab 22.00 Uhr aus und werden durch Busse ersetzt.

Bitte konsultieren Sie vor Ihrer Reise den Online-Fahrplan. Informationen zu den Ersatzbussen werden rechtzeitig auf bls.ch/verkehr aufgeschaltet.

Ausblick

Die Inbetriebnahme des Bahnhof Wabern (Beide Perrons inkl. Personenunterführung) ist am 12. Dezember 2020 vorgesehen.

Die Arbeiten werden über die Festtage ruhen und je nach Witterung frühestens ab Montag, 11. Januar 2021 wieder aufgenommen.

Ab Januar sind diverse Abschlussarbeiten beim Bahnhofplatz Wabern geplant: Nebst den definitiven Perronzugängen und Belagsarbeiten werden auch Rekultivierungs- und Begrünungsarbeiten sowie die Sanierung der Bahnhofgebäudehülle in Angriff genommen.

Bis im Sommer 2021 sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Die BLS organisiert die Arbeiten so, dass Emissionen und Beeinträchtigungen für Anwohner und Reisende auf ein Minimum reduziert werden. Wenn immer möglich, versuchen wir zum Beispiel, besonders lärmige Arbeiten tagsüber durchzuführen. Wir danken der betroffenen Bevölkerung für das Verständnis.

Freundliche Grüsse
BLS Netz AG