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Wassereintritt

Sanierung Ostrohre Lotschberg-Basistunnel:
BLS schliesst Bauarbeiten Ende Februar ab

Die BLS beendet die Sanierungsarbeiten an der Schadstelle des
Wassereintritts im Lotschberg-Basistunnel Ende Februar. Die
Ostréhre bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten gesperrt.

Um kiinftig Wasser- und Sandeintritte in den Loétschberg-Basistunnel zu verhindern,
saniert die BLS die Schadstelle in der Ostrohre. Neben dem Tunnel hat die BLS eine
Kaverne ausgebrochen und in diesen Hohlraum ein Absetzbecken installiert. Seit
dem Baustart im September 2020 wurden rund 10'000 Kubikmeter Fels
ausgebrochen. Das Absetzbecken mit einem Fassungsvermdgen von tiber 2°000
Kubikmetern ist betoniert. Bis Ende Januar schliesst die BLS die Rohbau- und
Betonarbeiten ab. Auch wird sie ein umfangreiches Rohrleitungssystem installiert
haben. Damit kann — rechtzeitig vor der Schneeschmelze — das Bergwasser und
allfallig mitgeschwemmter Sand an der Schadstelle in das Absetzbecken geleitet
werden, ohne den Bahnverkehr zu beeintrachtigen.

Einspurbetrieb via Westréhre bewahrt sich

Im Februar installiert die BLS die Mess- und Steuerungstechnik in der Kaverne. Auch
wird die bahntechnische Ausriistung wie zum Beispiel Fahrleitung und Funkkabel
wieder eingebaut, die fiir die Bauarbeiten deinstalliert worden ist. Zudem wird der
Tunnelabschnitt intensiv gereinigt. Urspringlich war geplant, diese Arbeiten wahrend
Nachtschichten auszufiihren, um tagstiber den Bahnverkehr in der Ostréhre wieder
aufnehmen zu kénnen. Seit der Sperrung der Ostréhre anfangs September hat die
BLS jedoch gute Erfahrung mit dem Einspurbetrieb in der Westréhre gemacht. Das
Verkehrsaufkommen war nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie reduziert und
konnte gut bewaltigt werden. Weil zudem die Abschlussarbeiten im 24-Stunden-
Betrieb effizienter ausgefiihrt werden kdnnen, verlangert die BLS die Sperrung der
Ostrohre bis Ende Februar.

Wasser und Sand werden kiinftig in Kaverne abgeleitet

Durch die realisierte Kavernenlésung mit Absetzbecken hat die BLS innerhalb eines
Jahres rasch auf die Naturereignisse des vergangenen Frihjahrs reagiert. Kiinftig
soll mit dieser Losung kein Bergwasser mehr in den Fahrbahnbereich des Tunnels
eintreten. Vielmehr wird es oberhalb der Tunnelréhre gefasst und in das
Absetzbecken geleitet. Ist das Wasser mit Sand versetzt, setzt sich dieser im Becken
ab und das gereinigte Bergwasser wird via Ableitung aus dem Tunnel gefiihrt. Die
geologische Situation birgt jedoch weiterhin Risiken, deshalb eruiert die BLS die
Wirksamkeit der Anlage nach der Wiederaufnahme des Bahnbetriebs.

Eine Grafik der Kaverne mit den Absetzbecken finden Sie hier.


https://www.bls.ch/de/unternehmen/projekte-und-hintergruende/bauprojekte/loetschberg-basistunnel-sanierung-ostroehre
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