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Lotschberg-Scheiteltunnel

Nach Ostern verkehren die Autoziige im
Halbstundentakt durch den Lotschberg

Am 19. April 2022 intensiviert die BLS die Bauarbeiten fir die
Erneuerung der Fahrbahn im Lotschberg-Scheiteltunnel. Die Au-
toverladezlige verkehren trotzdem mindestens im Halbstunden-
takt. Fur die Fertigstellung des sudlichen Tunnelabschnitts bei
Goppenstein schreibt die BLS die Bauarbeiten neu aus.

Wahrend der Skisaison ruhten die Bauarbeiten fiir die Erneuerung der Fahrbahn im
Lotschberg-Scheiteltunnel zwischen Kandersteg und Goppenstein jeweils von Frei-
tagmittag bis Sonntagabend. So konnten bis zu sechs Autoziige pro Stunde und
Richtung den Tunnel passieren. Dies wird auch tber die Ostertage der Fall sein.

Nach Ostern wird ein Gleis zur Halfte gesperrt

Nach Ostern intensiviert die BLS dann die Bauarbeiten. Ab dem 19. April 2022 sperrt
sie ein Gleis des doppelspurigen Tunnels zur Hélfte und ersetzt dort die alte Schott-
erfahrbahn mit einer modernen Betonfahrbahn — einer so genannten festen Fahr-
bahn. Aus diesem Grund verkehren die Autoverladeziige wahrend der Woche im
Halbstundentakt. Von Freitagmittag bis Sonntagabend stehen den Kund:innen des
Autoverlads bis zu drei Ziige pro Stunde und pro Richtung zur Verfligung.

Nach Pfingsten wird eines der beiden Gleise ganz gesperrt

Nach Pfingsten werden die Bauarbeiten nochmals intensiviert. Um die Weichen in
der Tunnelmitte zu ersetzen, sperrt die BLS ab 7. Juni 2022 bis am 24. Juli 2022 ein
Gleis durchgangig. Wahrend dieser siebenwdchigen Intensivbauphase verkehren die
Autoverladeziige von Montag bis Sonntag im Stundentakt. Je nach Verkehrsauf-
kommen fahren jede Stunde bis zu drei Autoverladeziige kurz nacheinander ab.
Damit wird zwar der Takt reduziert, gleichzeitig bleibt die Verladekapazitat gleich
hoch wie vor Pfingsten.

BLS schreibt Sanierung des Siidabschnitts neu aus

Der 14,6 Kilometer lange Lotschberg-Scheiteltunnel wird durchgangig mit einer Be-
tonfahrbahn ausgeristet. Die Bauarbeiten fur die Fertigstellung des 1,3 Kilometer
langen sudlichen Abschnitts schreibt die BLS im Sommer 2022 6ffentlich aus. Die
BLS sucht einen neuen Unternehmer, weil sie sich mit der Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) Marti vertraglich nicht einigen konnte.
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